

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки
КАФЕДРА Математическое моделирование
ГРУППА ФИ12-815

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ФИ-12
(Индекс)
А.П. Кризенто
(И.О.Фамилия)
« » 20 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы
студента: Крюга Илья Владимирович
(фамилия, имя, отчество)**

Тема квалификационной работы Эвристические и ML-подходы к решению задачи 3D Bin Packing

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	ФИО, подпись
1.	Задание на выполнение работы. Формулирование проблемы, цели и задач работы	09.02.26 Планируемая дата	09.02.26	Руководитель ВКР	Ретисов ДА Ретисов
2.	1 часть <u>Анализ предметной области, формулировки условий задачи 3D Bin Packing</u>	24.02.26 Планируемая дата	24.02.26	Руководитель ВКР	Ретисов ДА Ретисов
3.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	09.03.26 Планируемая дата	09.03.26	Заведующий кафедрой	Кризенто АП
4.	2 часть <u>Реализация методов решения задачи 3D Bin Packing</u>	24.03.26 Планируемая дата	24.03.26	Руководитель ВКР	Ретисов ДА Ретисов
5.	3 часть <u>Эксперименты, построение визуализатора, анализ и сравнение результатов</u>	09.04.26 Планируемая дата	09.04.26	Руководитель ВКР	Ретисов ДА Ретисов
6.	1-я редакция работы	24.04.26 Планируемая дата	24.04.26	Руководитель ВКР	Ретисов ДА Ретисов
7.	Подготовка доклада и презентации	09.05.26 Планируемая дата	09.05.26		Ретисов ДА Ретисов
8.	Отзыв руководителя	24.05.26 Планируемая дата	24.05.26	Руководитель ВКР	Ретисов ДА Ретисов
9.	Нормоконтроль	09.06.26 Планируемая дата	17.06.2016	Нормоконтролер	
10.	Внешняя рецензия	19.06.26 Планируемая дата	19.06.26		
11.	Защита работы на ГЭК	24.06.26 Планируемая дата	24.06.26		

Студент Крюга Илья Владимирович
(подпись, дата)

Руководитель работы Ретисов 09.02.2026
(подпись, дата)